

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	OLIVER/VALDEFIERRO	15 + APOYADAS

2	ID	148	TÍTULO	Valdefierro: Finalización de conexión con Rosales del Canal y Montecanal (puentes)
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/148				
Descripción: Finalización de los puentes sobre el canal que comunican Valdefierro con Rosales y Montecanal.				
Apoys: 105				
Beneficiarios:				
Entidad:				
Contiene documentación anexa:				<u>NO</u>

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)	
Aspectos a considerar:	
La ejecución de la conexión entre Vía del Parque y Valdefierro está prevista en el PGOU y corresponde al sector 89/3 Arcosur.	
Contiene documentación anexa:	<u>NO</u>
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:	SI
NO	

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competenciales, jurídicos o legales, etc.)	
Aspectos técnicos a considerar:	
El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó en el año 2007 el "Proyecto de urbanización del sector 89/3 Arcosur" a instancia del correspondiente informe del Servicio de Ingeniería y Desarrollo Urbano. Se trata de conectar Vía Parque del Canal Imperial con Valdefierro, situado en la orilla opuesta del canal, mediante dos viales que atraviesan el canal mediante sendos pasos elevados en estructura.	

INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	OLIVER/VALDEFIERRO	15 + APOYADAS

Contiene documentación anexa:	SI	<u>NO</u>
La propuesta ciudadana es viable técnicamente:	<u>SI</u>	NO

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.) NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente	
Detalle de los costes a considerar: El coste de las mencionadas obras lo debe asumir Arcosur. Excede el presupuesto asignado al Distrito.	
Contiene documentación anexa:	SI <u>NO</u>
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	3.109.277,57 (IVA incluido) €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
Se estima que el tiempo necesario para: <ul style="list-style-type: none"> - Redacción de proyecto: 3 meses. - Aprobación de proyecto y contratación: 2 meses. - Generación de crédito, RC: 1 mes. - Licitación de las obras (aprobación de pliegos administrativos, presentación de ofertas, etc): 6 – 12 meses. - Formalización y firma de contrato. - Ejecución de obras.

ÁREA:
DEPARTAMENTO:
SERVICIO: Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	2 de febrero de 2017
-------------------------------------	----------------------