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1. INTRODUCCIÓN 

La consecución de los objetivos de la Infraestructura Verde de Zaragoza requiere la puesta 
en marcha de su Plan Director y el mantenimiento de un impulso decidido y bien planificado 
en la ejecución de sus acciones, así como su control y seguimiento permanente. 

Para ello se establece una organización temporal de las acciones, que es resultado de su 
orden de prioridad, duración y periodos de ejecución, lo que supone la realización de una 
serie de inversiones económicas a medio plazo acorde a esa planificación. 

2. MODELO DE GESTIÓN 

La creación de un sistema de Infraestructura Verde para Zaragoza nace como una iniciativa 
de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad del propio Ayuntamiento, en el marco del 
proyecto LIFE denominado “Creación, gestión y promoción de la infraestructura verde de 
Zaragoza” (LIFE12 ENV/ES/000567), y conocido como LIFE Zaragoza Natural.  

Tal como está definido el alcance del Plan Director, para su materialización es necesaria la 
intervención de diversos agentes, tanto del ámbito público como del privado, e incluso 
pueden trascender a la propia administración local y pertenecer a ámbitos del gobierno 
regional o nacional.  

Para dar respuesta a esa complejidad organizativa y atendiendo a la magnitud del Plan y la 
gran escala del territorio comprendido, se establecen unos órganos de gestión y control 
encargados de su desarrollo, difusión y seguimiento. 

Se pretende establecer un modelo eficaz, que ayude a conseguir los objetivos establecidos 
en el Plan, sin aumentar más de lo estrictamente necesario las labores administrativas o 
burocráticas. 

2.1 ÓRGANOS DE GESTIÓN Y CONTROL 

Se presenta el organigrama que refleja los órganos de gestión y control municipales que han 
de desarrollar el Plan Director (Fig.1), de los cuales se detalla a continuación su 
composición, funciones, dependencia jerárquica y cargos principales. 

Comité de Dirección 

Estará integrado por las siguientes personas: 

• Delegada de Medio Ambiente y Movilidad. 
• Directora de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
• Coordinador General del Plan. 

Es el órgano encargado de evaluar la marcha general del Plan y establecer la toma de 
decisiones estratégicas a nivel global, para conseguir los objetivos finales de la 
Infraestructura Verde. Para ello celebrará reuniones de trabajo con una periodicidad al 
menos trimestral. 

Equipo de Gestión 

Estará integrado por el siguiente personal: 

• Coordinador General. 
• Coordinador de Divulgación y Participación. 
• Coordinadores de las Áreas de Trabajo. 
• Representante técnico o interlocutor de cada departamento municipal relacionado 

con el Plan. 

Las funciones de este equipo serán las siguientes: 
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1. Trabajar conjuntamente en el día a día para poner en marcha y llevar a buen término 
cada una de las acciones y cuestiones del Plan. 

2. Impulsar y dar apoyo a la ejecución del resto de acciones que dependan de otros 
departamentos o agentes externos. 

3. Realizar el seguimiento del Plan mediante la elaboración de los indicadores de 
cumplimiento del mismo. 

4. Recoger las aportaciones de la Comisión de Seguimiento. 
5. Realizar la revisión y actualizaciones periódicas del Plan. 
6. Realizar la previsión y planificación de inversiones para el Plan. 
7. Buscar financiación externa para el Plan. 

Este equipo estará dirigido por el Coordinador General del Plan. 

 
Fig.01 : Organigrama de los órganos de gestión y control del Plan Director de la 

Infraestructura Verde de Zaragoza. (Fuente: ATALAYA) 

Equipo de Divulgación y Participación 

Como uno de los pilares fundamentales de la Infraestructura Verde y su desarrollo, se 
encuentran las labores de divulgación y difusión. 

El Equipo de Divulgación y Participación estará formado por: 

• Coordinador de Divulgación y Participación. 
• Representante del departamento de Educación Ambiental. 
• Representante del departamento de Participación. 
• Representante del Gabinete de Prensa Municipal. 
• Representante del Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente de 

Zaragoza (CDAMAZ). 
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Sus funciones serán: 

1. Impulsar y coordinar las acciones encaminadas a mantener una línea permanente 
de información y comunicación hacia el público general en lo relativo al desarrollo 
del Plan, la puesta en marcha de acciones, los hitos alcanzados, etc. 

2. Mantener informados del transcurso del Plan a los agentes implicados externos más 
representativos de manera periódica. 

3. Coordinar la organización de eventos abiertos a la ciudadanía y los procesos 
participativos del Plan o de sus acciones. 

4. Informar a los medios de comunicación externos sobre el transcurso del Plan. 

Este equipo estará dirigido por el Coordinador de Divulgación y Participación. 

Comité Asesor 

Se establecerá un Comité Asesor del Plan formado por un grupo de expertos externos de 
referencia, que habitualmente trabajen en el territorio zaragozano desde el ámbito de la 
universidad u otras instituciones científicas o profesionales. 

Su función será el asesoramiento y orientación cuando sea necesario ampliar el 
conocimiento técnico o científico para el desarrollo de las acciones del Plan. Esta 
participación podrá formalizarse mediante la firma de convenios de colaboración con el 
Ayuntamiento. 

No tendrá un calendario de reuniones prefijado, sino que se recurrirá puntualmente a 
miembros concretos de este Comité para solventar las cuestiones particulares que puedan 
surgir. 

Comisión de Seguimiento 

Como órgano de control y seguimiento del desarrollo del Plan se establecerá la Comisión de 
Seguimiento. Estará formada por: 

• Comité de Dirección. 
• Coordinador de Divulgación y Participación. 
• Coordinadores de las Áreas de Trabajo. 
• Responsables de los diferentes departamentos municipales. 
• Representantes de los grupos políticos municipales. 
• Representantes de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ). 

Se reunirá una vez al año y sus funciones serán: 

1. Evaluar el nivel de desarrollo del Plan, mediante la revisión de los indicadores 
detallados en el posterior apartado de Seguimiento del Plan. 

2. Valorar las desviaciones significativas sobre la planificación inicial y sus causas. 
3. Velar por la buena marcha global del Plan, buscando soluciones de consenso a los 

problemas detectados. 
4. Proponer actualizaciones para el Plan necesarias para su mejora y puesta al día. 

Coordinador General 

Se estable la figura de Coordinador General del Plan Director de la Infraestructura Verde, el 
cual pertenecerá a la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y asumirá las siguientes 
funciones: 

1. Impulsar el Plan a todos los niveles, contando para ello con la ayuda del resto de 
participantes que integran el organigrama. 

2. Integrar el Comité de Dirección, aportando a este órgano la situación actualizada del 
Plan y la problemática detectada. 

3. Coordinar y dirigir al Equipo de Gestión. 
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4. Trasladar al Equipo de Gestión las directrices y líneas estratégicas derivadas del 
Comité de Dirección. 

5. Convocar las reuniones de la Comisión de Seguimiento y allí dar cuenta del 
desarrollo del Plan, sus resultados e incidencias. 

6. Representar a la Infraestructura Verde de Zaragoza en actos externos. 
7. Establecer relaciones con otros proyectos similares en el contexto nacional e 

internacional, para enriquecer la experiencia propia y ajena. 

El Coordinador General trabajará bajo la supervisión del Comité de Dirección, al cual tendrá 
que reportar su actividad. 

Coordinador de Divulgación y Participación 

Pertenecerá a la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad y tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Impulsar todas las tareas de divulgación, difusión y participación del Plan. 
2. Organizar y velar por la coordinación interdepartamental en todos los procesos 

relativos a la IVZ. 
3. Coordinar y dirigir el Equipo de Divulgación y Participación. 
4. Integrar y participar en el Equipo de Gestión del Plan, aportando la visión de la 

divulgación y participación. 
5. Ser el nexo de comunicación entre el Equipo de Gestión y el Equipo de Divulgación 

y Participación, registrando el desarrollo de las acciones del Plan para poder darles 
difusión. 

6. Participar en la Comisión de Seguimiento del Plan y proponer las actualizaciones o 
revisiones necesarias. 

Trabajará bajo la supervisión del Coordinador General. 

Coordinadores de las Áreas de Trabajo 

Se establecerán cuatro coordinadores especializados en cada área de trabajo o bloque 
temático de la Infraestructura Verde: 

o Matriz azul. 
o Bosques y estepa. 
o Sistema urbano y zonas verdes. 
o Zonas agrícolas. 

Sus funciones específicas serán: 

1. Integrar el Equipo de Gestión, participando en todas sus labores. 
2. Impulsar las acciones de sus áreas de trabajo, contando para ello con la ayuda del 

resto del personal municipal relacionado. 
3. Integrar la Comisión de Seguimiento, donde responderán por sus áreas de trabajo 

respectivas. 

Por operatividad, pertenecerán preferiblemente a la Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad y trabajarán bajo la supervisión del Coordinador General. 

2.2 AGENTES IMPLICADOS 

Se distinguen diferentes tipos de agentes involucrados en desarrollar el Plan, entre los que 
se incluyen varios departamentos del Ayuntamiento de Zaragoza, además de la propia 
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y otras entidades externas. 
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Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 

La Agencia, y en concreto su Unidad de Conservación del Medio Natural, ejerce como 
entidad promotora y coordinadora del Plan Director de la Infraestructura Verde. Está 
integrada en la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento. 

También pertenecen a la Agencia la Unidad Técnica de Información y Documentación 
Ambiental, y la Unidad de Educación Ambiental. 

  Unidad de Conservación del 
Medio Natural 

Concejalía Delegada de Medio 
Ambiente y Movilidad 

Agencia de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad 

Unidad Técnica de Información 
y Documentación Ambiental 

  Unidad de Educación Ambiental 

Le corresponden diferentes labores dentro del desarrollo del Plan, mediante la participación 
de su personal en los diferentes órganos de gestión y control. 

Otros agentes dentro del Ayuntamiento de Zaragoza 

En el desarrollo del Plan se verán involucrados otros departamentos, así como sociedades 
municipales, organismos autónomos del Ayto., juntas municipales o juntas vecinales. 

Según la relación que se establezca en cada caso con el Plan y sus acciones, asumirán 
diferentes funciones: 

• Participar activamente en los órganos de gestión y control correspondientes del Plan 
en los cuales estén integrados en representación de sus departamentos. 

• Realizar aportaciones sobre las actualizaciones y necesidades futuras del Plan. 
• Cuando sean responsables de ejecutar acciones del Plan: 

o Seguir las directrices del Plan y su filosofía en el desarrollo de esas acciones. 
o Coordinarse con el Equipo de Gestión en todo lo necesario para conseguir el 

mejor resultado posible de las acciones. 
o Coordinarse con el Equipo de Divulgación y Participación para los temas de 

difusión. 
o Facilitar al Equipo de Gestión la información necesaria para la elaboración de 

indicadores de cumplimiento del Plan. 

Contratas y asistencias técnicas del Ayuntamiento 

La realización de algunas de las labores o acciones de desarrollo del Plan podrá asignarse a 
empresas o colaboradores externos al Ayuntamiento. En todos los casos se seguirá la 
regulación interna municipal en cuanto a contrataciones, además de la Ley de Contratos del 
Sector Público vigente en cada momento. 

Agentes externos 

Existen organismos y entidades externas al Ayuntamiento de Zaragoza que se verán 
afectados de alguna manera por el desarrollo del Plan, debido a sus intereses, sector de 
actividad o competencias. 

Algunas de estas instituciones o agentes serán: 

• Gobierno de Aragón. 
• Diputación Provincial de Zaragoza. 
• Ministerio de Defensa del Gobierno de España. 
• Confederación Hidrográfica del Ebro. 
• Comunidades de regantes. 
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• Propietarios de terrenos agrícolas, esteparios o forestales. 
• Agricultores y ganaderos. 
• Asociaciones vecinales. 
• Asociaciones y federaciones deportivas (montañismo, ciclismo, caza y pesca, etc.). 
• Asociaciones ecologistas y naturalistas. 
• Partidos políticos. 
• Sindicatos. 
• Universidades y centros de investigación. 
• Fundaciones. 
• Colegios profesionales. 
• Empresas. 
• Medios de comunicación. 
• Ciudadanía en general. 

Se relacionarán con el Plan de alguna de las siguientes maneras: 

• Ejecutando algunas de sus acciones o colaborando en ellas, cuando éstas entren 
dentro de sus competencias o intereses. 

• Emitiendo permisos y autorizaciones para ejecutar las acciones del Plan, en el caso 
de administraciones ambientales competentes en las materias relacionadas. 

• Aportando conocimiento y recursos técnicos para el desarrollo del Plan. 
• Participando en los procesos abiertos del Plan o en sus actividades de divulgación. 
• Como usuarios y ciudadanos que disfrutan de las superficies de la Infraestructura 

Verde. 
• Mediante otro tipo de interacciones entre el desarrollo del Plan y su actividad 

habitual. 

Será labor del Equipo de Divulgación y Participación mantener informados periódicamente a 
todos estos agentes del transcurso del Plan y sus eventos participativos. 

3. CUESTIONES GENERALES 

Como cuestiones generales para el desarrollo del Plan Director, se encuentran las 
siguientes. 

Protocolo de coordinación municipal 

Tras la aprobación del Plan, se establecerá una metodología de trabajo entre los distintos 
departamentos y servicios municipales implicados en el desarrollo de tareas o acciones de 
la IVZ (acción 0003). 

Se trata de establecer unos hábitos de trabajo cotidianos sencillos y eficaces que ayuden a 
lograr sus objetivos. Para ello el Coordinador General, el Coordinador de Divulgación y 
Participación, y el Equipo de Gestión, ejercerán un papel fundamental como interlocutores y 
referentes del desarrollo del Plan. 

Algunos procedimientos a establecer inicialmente serán: 

- Modo de convocatoria, periodicidad y lugar para las reuniones de los órganos de 
gestión y control del Plan.  

- Método para compartir la información. 
- Método para anunciar el inicio de las acciones y su finalización. 
- Coordinación con los servicios afectados. 
- Coordinación en los formatos de cartografía a emplear. 
- Coordinación en los sistemas de información geográfica a utilizar. 
- Método para el almacenamiento de la información. 
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Protocolo de coordinación intermunicipal 

Se crearán canales permanentes de comunicación y coordinación con los municipios 
limítrofes a Zaragoza para llevar a cabo acciones del Plan relacionadas con ellos. 

Será especialmente importante el trabajo conjunto entre ayuntamientos sobre los siguientes 
aspectos de la IVZ: 

- Medidas a favor de la conectividad ecológica a escala territorial. 
- Medidas para la protección de la fauna. 
- Actuaciones sobre los cauces de agua. 
- Prevención de incendios forestales. 

Esta coordinación será fundamental ya que los elementos y procesos naturales no 
distinguen los límites administrativos superpuestos sobre el territorio. 

De la misma manera, se establecerá una línea de comunicación y coordinación con las 
distintas administraciones ambientales para favorecer los trámites necesarios para el 
desarrollo de las acciones. 

Servicio de documentación y recopilación del conoci miento 

Como paso previo a la ejecución de las acciones, el CDAMAZ podrá ser la entidad municipal 
encargada de realizar una recopilación del conocimiento e información existente 
relacionada. Esa recopilación podrá incluir: 

- Normativa vigente. 
- Documentos de planificación, estudios y proyectos. 
- Bibliografía, publicaciones y artículos. 
- Tesis doctorales y trabajos de fin de carrera o máster. 
- Material audiovisual, enlaces web y cualquier otro soporte de información útil. 

Esta información será puesta a disposición de los encargados del diseño, desarrollo y 
ejecución de las acciones. 

4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Para la materialización del Plan y su organización temporal, se establece una priorización en 
las acciones basada en la suma ponderada de las siguientes 8 variables referidas a la 
aplicación de cada acción: 

� Prevención de riesgos ambientales.  El desarrollo de cada acción puede evitar 
ciertos riesgos que afectan a: 

a. Personas. 
b. Bienes materiales. 
c. Medio ambiente. 

� Mejoras cualitativas.  La ejecución de las acciones puede repercutir en una mejora 
de varios tipos: 

d. Bienestar social. Puede aumentar el bienestar de la población. 
e. Resto de mejoras. Pueden mejorar otros aspectos medioambientales como la 

conectividad, biodiversidad, regulación, abastecimiento, etc. 
� Impacto cuantitativo.  Aplicar las acciones afecta en mayor o menor medida sobre 

varios elementos: 
f. Impacto sobre la población. 
g. Impacto sobre el paisaje. 
h. Impacto sobre el medio ambiente. 
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Estas 8 variables reciben una puntuación del 1 al 3 para cada acción del Plan. Además se 
aplica una ponderación que otorga más peso a las variables que se consideran más 
importantes en la prioridad de las acciones. La fórmula resultante es: 

 

PRIORIDAD = ((a*3)+(b*0,7)+(c*3)+(d*0,7)+(e*0,7)+(f*0,7)+(g*0,5)+(h*0,7))/10 

De esta manera, se obtiene una prioridad valorada con una cantidad numérica del 0 al 3 
para cada acción, lo que se traduce en una escala de tres grados: 

� Prioridad Alta . 
� Prioridad Media . 
� Prioridad Baja . 

Sobre esta metodología previa de priorización se superpondrán en cada momento de 
desarrollo del Plan los siguientes criterios: 

• Aplicación de criterios de urgencia , que darán prioridad a las acciones que tengan 
premura en un determinado momento. 

• Aplicación de criterios de oportunidad , que favorecerán la ejecución de acciones 
aprovechando una coyuntura concreta favorable para ello. 

• Aplicación de criterios de lógica  y coherencia , que marcarán un orden racional de 
las acciones cuando, por ejemplo, estén relacionadas y tengan precedencia unas 
sobre otras. 

Además, para cada acción se ha estimado una duración aproximada y el periodo de 
realización, indicado en años o meses. 

De esta manera se obtiene la priorización temporal de las acciones del Plan Director, que 
viene reflejada en el Anexo 1 del Plan de Gestión. 

5. PROGRAMACIÓN ECONÓMICA 

La consecución de los objetivos de la Infraestructura Verde dependerá en gran medida de la 
voluntad y compromiso de la ciudad, las administraciones y el resto de agentes implicados 
con el Plan. Además será necesario asignar recursos económicos al Plan para poder 
desarrollarlo. 

Fondos propios de las administraciones 

La principal fuente para financiar el Plan serán las asignaciones presupuestarias propias del 
ayuntamiento de Zaragoza y del resto de administraciones implicadas en él, según las 
competencias en cada acción. Para ello lo ideal sería que el Plan contase con una partida 
presupuestaria anual mediante la cual ir ejecutando las acciones según la planificación 
establecida. 

También aparecen algunas acciones que no conllevan gastos extraordinarios a lo que es la 
propia gestión de los servicios municipales, ya que sólo afectan a los métodos organizativos 
y protocolos de trabajo ordinarios. Es decir, a la forma de hacer las cosas, poniendo al 
medio ambiente urbano y a los valores naturales del municipio en un lugar destacado en la 
toma de decisiones. 

De manera orientativa se asigna una valoración económica a cada acción. Debido a la 
dificultad de prever la coyuntura municipal de cada momento, la cual marcará las 
necesidades prioritarias municipales y por lo tanto la disponibilidad de presupuesto, no es 
posible establecer un cronograma fijo respecto a las inversiones. 
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Fuentes de financiación externa 

Además de las aportaciones propias de la administración, se podrá recurrir a otras fuentes 
de financiación externa para desarrollar el Plan, que podrán ser, entre otras, las siguientes: 

- Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: 
o Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
o Fondo Social Europeo (FSE). 
o Fondo de Cohesión. 
o Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 

- Programa LIFE: instrumento financiero para el medio ambiente. 
- Jaspers: mecanismo de asistencia técnica para que las administraciones públicas 

preparen grandes proyectos que podrían ser cofinanciados con fondos de la UE. 
- Jessica: ayuda a los organismos públicos a encontrar socios, incluidas empresas 

privadas, para crear fondos destinados a apoyar el desarrollo urbano. 
- Fondos internacionales: 

o Fondo Para el Medio Ambiente Mundial (FMAM-GEF). 
o Fondo Fiduciario Especial sobre el Cambio Climático (FECC). 
o Fondo Verde del Clima (GCF). 
o Fondo estratégico sobre el Clima (CIF). 

- Financiación de Fundaciones a proyectos medioambientales concretos: 
o Fundación Biodiversidad. 
o Fundación Global Nature. 

- Mecenazgo de empresas privadas y acciones de responsabilidad social corporativa. 

6. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 

El Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza, para que sea verdaderamente una 
herramienta de gestión municipal válida, útil y eficaz, deberá contar con una labor 
permanente de seguimiento, revisión y actualización. 

6.1 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DIRECTOR 

Con el objetivo de realizar una valoración de la consecución de los objetivos del Plan 
Director de la Infraestructura Verde y para evaluar su desarrollo, se establecerá una labor de 
recopilación de información referente a las acciones emprendidas y finalizadas, así como a 
las inversiones realizadas. 

Para ello se creará un sistema de indicadores muy sencillo que deberá ser completado 
anualmente y que recogerá las siguientes cuestiones referentes al Plan: 

• Nº de acciones emprendidas (anual/acumulado). 
• Nº de acciones terminadas (total). 
• Valoración económica en euros de las inversiones directas realizadas 

(anuales/acumuladas). 

Los datos obtenidos serán expuestos en el Comité de Seguimiento que se reúne 
anualmente para su valoración. 

6.2 INDICADORES AMBIENTALES DE LA IVZ 

El cumplimiento de los objetivos de la Infraestructura Verde a lo largo del transcurso del 
tiempo se podrá verificar utilizando una serie de indicadores. Una vez iniciado el Plan se 
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podrán seleccionar los indicadores más adecuados al caso de Zaragoza e incluirse su 
elaboración en las siguientes revisiones. 

6.3 REVISIÓN Y ACTUALIZACÓN DEL PLAN 

El Plan Director debe ser un documento dinámico que en cada momento se adapte a las 
necesidades municipales y tenga en cuenta la coyuntura global por la que discurre la labor 
de servicio, gestión y gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Para conseguirlo se realizará con una periodicidad anual una revisión del Plan que tendrá 
por objeto actualizarlo y mejorarlo, pudiendo adaptar cualquiera de sus contenidos, como 
son la memoria, las acciones o la gestión (organigrama, prioridades, planificación, etc.). 

En concreto será posible modificar acciones, incluir otras nuevas en función de las 
necesidades detectadas o eliminar alguna acción por su descontextualización. Se 
establecerá un protocolo de revisión de la tabla de acciones del Plan para incluir 
anotaciones que indiquen las acciones finalizadas y las que están en progreso. 

Las revisiones anuales podrán incluir o desarrollar aspectos del Plan que no contenga su 
primera versión, en función de las necesidades de cada momento. 
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ANEXO 1. TABLA DE PRIORIZACIÓN DE ACCIONES. 
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PERSONAS  BIENES MAT. MED.AMB.
BIENESTAR 

SOCIAL
RESTO 

MEJORAS
POBLACION PAISAJE MED AMB.

0001 GENERAL
PLAN DE DIVULGACIÓN DE LA INFRAESRUCCTURA VERDE DE ZARAGOZA (Life 
ZGZ Nat.) MEDIA 0 0 1 3 3 3 2 3 1,2

0002 GENERAL
ADECUACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE PARA 
GESTIÓN DE LA INF.VERDE ZGZ ALTA 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0

0003 GENERAL
CREACIÓN DE PROTOCOLO DE LA AGENCIA MEDIO AMBIENTE DE 
COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL ALTA 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0

0004 GENERAL

MODIFICACIÓN DE LA "ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DE PEATONES Y 
CICLISTAS" PARA REGULAR EL USO DE LA BICICLETA EN LAS ZONAS 
NATURALES MEDIA 1 0 2 2 2 2 0 2 1,5

0005 GENERAL
ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA PARA EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
ZARAGOZA MEDIA 0 0 2 1 3 3 3 3 1,5

A0101 TERRITORIO FLUVIAL PLAN DESLINDE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (Art.23.3. P.O.R.N.) ALTA 3 3 3 1 3 3 2 3 2,8
A0102 CARRIZALES NO PROTEGIDOS PLAN MEJORA ANFIBIOS Y NIDIFICANTES BAJA 0 0 0 0 3 0 0 3 0,4
A0103 CORTADOS NO PROTEGIDOS PLAN MEJORA ZONAS DE REPRODUCCIÓN DE FAUNA BAJA 0 0 0 0 3 0 0 3 0,4

A0104 GALACHO JUSLIBOL RETIRADA DE LA MOTA FRONTAL DEL GALACHO-RECUPERACIÓN FUNCIONAL BAJA 0 0 1 0 2 0 2 2 0,7
A0105 GALACHOS RESERVA NAT EJECUCIÓN PLAN DE CONSERVACION BAJA 0 0 0 1 3 1 1 2 0,5
A0106 GENERAL FLORA Y FAUNA APOYO PLANES DE CONTROL DE AMENAZAS ESPECIES EXÓTICAS MEDIA 1 0 3 1 3 1 1 3 1,8
A0107 GENERAL RIBERAS CAMPAÑA LIMPIEZA Y MEJORA AMBIENTAL BAJA 0 0 0 2 2 2 3 3 0,8
A0108 GENERAL RÍO EBRO PLAN DE PROMOCION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS ADMISIBLES MEDIA 1 0 2 2 1 3 0 1 1,4
A0109 GENERAL SOTOS DEL EBRO EJECUCIÓN RED 21 ITINERARIOS SOTOS DEL EBRO (Art.68, P.O.R.N.) BAJA 0 0 0 2 2 3 0 1 0,6

A0110 GENERAL URBANIZACIONES ILEGALES
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN AMENAZAS DE EXPANSIONES URBANAS 
ILEGALES ALTA 3 3 2 0 3 1 3 2 2,3

A0111 GENERAL VERTIDOS RES.SOLIDOS PLAN DE CONTROL VERTIDOS RESIDUOS SOLIDOS NO CONTROLADOS MEDIA 0 0 3 1 2 1 2 3 1,5
A0112 MADRE PASTRIZ PLAN PROTECCIÓN GUARDERÍAS EN MADRES VIEJAS BAJA 0 0 0 0 2 0 0 3 0,4
A0113 MOTAS MUNICIPIO PLAN MEJORA CALIDAD AMBIENTAL MOTAS (Art.56,1, P.O.R.N.) MEDIA 2 0 2 0 2 1 2 3 1,7
A0114 SOTO DE ARANDA PLAN DE MEJORA AMBIENTAL BAJA 0 0 0 1 3 1 2 3 0,7
A0115 SOTO DE LA CARTUJA PLAN DE MEJORA AMBIENTAL BAJA 0 0 0 1 3 1 2 3 0,7
A0116 SOTO DE LOS MAJUELOS PLAN DE MEJORA AMBIENTAL BAJA 0 0 0 1 3 1 2 3 0,7
A0117 SOTO DE MONZALBARBA PLAN DE MEJORA AMBIENTAL BAJA 0 0 0 1 3 1 2 3 0,7

A0118 SOTO DE LAS PERLAS PLAN DE MEJORA AMBIENTAL GRAVERA SOTOS DE LAS PERLAS Y CARTUJA BAJA 0 0 0 1 3 1 2 3 0,7

A0119 SOTO DE LAS PERLAS
RETIRADA DE MOTA Y RECUPERACIÓN TERRITORIO FLUVIAL HASTA 
CARRETERA MEDIA 2 2 0 0 2 2 0 1 1,1

A0120 SOTOS CENTRO URBANO PLAN DE MEJORA ENCLAVES RELICTOS BAJA 0 0 0 1 3 1 2 3 0,7
A0121 AZUD DE VADORREY MANEJO PARA REGULACIÓN CAUDAL ALTA 2 0 2 1 2 3 3 3 2,0

A0122 ZONAS 1 Y 2 DEL P.O.R.N.
PLAN DE CORRECCIÓN DE TENDIDOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS (Art.63.3, y 67 
P.O.R.N.) MEDIA 0 0 3 0 3 0 3 3 1,5

A0140 AZUD ACEQUIA URDAN PLAN ADECUACION VISITA AZUD CARTUJA AULA DEI-ACEQUIA URDAN BAJA 0 0 0 2 1 1 0 0 0,3

A0141 DESEMBOCADURA 
PLAN LIBERACIÓN SUELO NO URBANIZABLE CONFLUENCIA EBRO (Premolsa, 
Dog Garden y perreras) MEDIA 3 3 1 0 2 1 1 1 1,7

A0142 GENERAL BAJO GÁLLEGO

ACTUALIZACION ESTUDIO HIDROLÓGICO TÉRMINO MUNICIPAL (Azud Urdan-
Desembocadura) "lenteja" de San Juan y modelo de simulación acuífero-ríos  
(8.2.1./i-E.H.G.H.E.Bajo Gállego) MEDIA 1 1 2 0 2 1 2 3 1,5

A0143 GENERAL BAJO GÁLLEGO
PLAN RENATURALIZACION HIDROLÓGICA DEL BAJO GÁLLEGO: GESTIÓN 
CAUDALES Y EFICIENCIA RIEGO (8.2.1./a-E.H.G.H.E.Bajo Gállego) MEDIA 0 0 2 0 3 0 3 3 1,2

A0144 GENERAL BAJO GÁLLEGO
RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL -AMPLIACIÓN DEL L.I.C. Y 
APROBACIÓN DE UN P.O.R.N. (8.2.1./c y 8.2.3 E.H.G.H.E.Bajo Gállego) MEDIA 0 0 1 1 3 2 2 3 1,0

A0145 GENERAL BAJO GÁLLEGO  CIERRE DEL CORREDOR VERDE (8.2.1./d-E.H.G.H.E.Bajo Gállego) BAJA 0 0 0 2 1 2 0 0 0,4

A0146 GENERAL BAJO GÁLLEGO PLAN EVACUACIÓN ESPACIO RIBEREÑO (8.2.1./f-E.H.G.H.E.Bajo Gállego) MEDIA 3 3 0 2 0 3 0 0 1,5
A0147 GENERAL BAJO GÁLLEGO PLAN EDUCACIÓN ESPACIO RIBEREÑO (8.2.1./f-E.H.G.H.E.Bajo Gállego) BAJA 1 1 0 1 0 2 1 2 0,8
A0148 GENERAL BAJO GÁLLEGO PLAN DE DEFENSAS DE ORILLAS  (8.2.4.  -E.H.G.H.E.Bajo Gállego) MEDIA 0 0 3 0 3 0 2 3 1,4

A0149 "LENTEJA"DE SAN JUAN

INTERVENCIÓN INGENIERIA FLUVIAL PARA CORREGIR LA INCISIÓN EN EL 
AZUD DE URDAN Y RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO FLUVIAL  (8.2.2-
E.H.G.H.E.Bajo Gállego) MEDIA 1 0 3 0 2 0 3 3 1,7

BLOQUESC. E PRIORIDAD VALORACCIÓNSUB-ELEMENTOC. EC. P
RIESGOS IMPACTO (CANTIDAD)
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MEJORAS (CUALIDAD)

A0150 MARGEN IZQUIERDA, TRAMO DESEMBOPLAN REESTRUCTURACION INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO MEDIA 0 0 2 0 2 0 1 3 1,0

A0151 PEÑAFLOR
PLAN REACONDICIONAMIENTO RIBERAS DEL GÁLLEGO Y CONEXIÓN CON EL 
VEDADO BAJA 0 0 0 2 3 1 3 3 0,8

A0152 TORRE DE LOS AJOS (ZONA DE )
PLAN DE FORMACION Y APOYO FINCA GRAN CAPITAN - CENTRO DE 
FORMACIÓN RÍO GÁLLEGO  (8.2.1./e-E.H.G.H.E.Bajo Gállego) MEDIA 1 1 1 1 2 2 2 3 1,3

A0170 GENERAL HUERVA
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DEL HUERVA BAJO UNA 
VISIÓN ECOLÓGICA ALTA 2 2 1 3 3 3 3 3 2,0

A0171 GENERAL HUERVA PLAN DESLINDE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (PLn Director, Aptdo.D3) ALTA 3 3 1 3 3 3 3 3 2,4
A0172 GENERAL HUERVA CAMPAÑA LIMPIEZA Y MEJORA AMBIENTAL BAJA 0 0 1 2 2 1 3 2 0,9

A0173 GENERAL HUERVA
PLAN CONTROL CALIDAD DE LAS AGUAS Y PUNTOS DE VERTIDO FECALES Y 
DE ALIVIO PLUVIALES ALTA 1 0 3 3 3 3 3 3 2,2

A0174 OJO DEL CANAL - MARIANISTAS
ADECUACIÓN CRUCE HUERVA Y CONEXIÓN DEL CORREDOR HASTA VIVEROS 
MUNICIPALES (PARQUE GRANDE) BAJA 0 0 0 3 2 3 2 3 0,9

A0175 VIVEROS SOPESENS ADECUACIÓN ESPACIO DE ANTIGUOS VIVEROS PARA EL USO PÚBLICO BAJA 0 0 0 2 2 2 2 2 0,7
A0176 PARQUE VILLAFELICHE-BRUIL MEJORA AMBIENTAL Y DE CONDICIONES DE SEGURIDAD MEDIA 1 0 0 3 2 3 2 1 1,0
A0201 ACUIFERO SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN ALTA 2 1 3 1 3 3 0 3 2,3
A0202 ACUIFERO ESTUDIO E INTEGRACIÓN NORMATIVA ALTA 2 1 3 1 3 3 0 3 2,3

A0210 GENERAL HUMEDALES
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS HUMEDALES DEL 
ALUVIAL DEL EBRO MEDIA 0 0 1 2 3 3 2 3 1,2

A0211 GENERAL HUMEDALES PLAN DE DIVULGACIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE - HUMEDALES MEDIA 0 0 1 3 3 3 2 2 1,2
A0212 CASETAS-OJO DEL CURA Y OJO DEL FRA APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL ADECUACIÓN BALSAS DE CASETAS BAJA 0 0 0 1 3 1 2 2 0,6
A0213 BALSA LARRALDE APOYO A LA GESTIÓN DE LA C.H.E. BALSA DE LARRALDE BAJA 0 0 0 1 3 1 2 2 0,6

A0250 GENERAL BALSAS
PLAN LOCALIZACIÓN Y CONTROL BALSAS DE RIEGO Y OTROS CUERPOS DE 
AGUA BAJA 0 0 0 0 2 1 1 2 0,4

A0300 GENERAL ACEQUIAS
PLAN DE CORREDORES ECOLÓGICOS SOBRE RED DE ACEQUIAS DE 
ZARAGOZA MEDIA 0 0 0 3 3 3 3 3 1,0

A0301 GENERAL ACEQUIAS PLAN DE AHORRO DE AGUA EN SISTEMAS FINALES DE RIEGO BAJA 0 0 0 2 3 2 1 3 0,8

A0310 CANAL IMPERIAL
IMPULSO AL PLAN ESPECIAL DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN A SU PASO 
POR ZARAGOZA BAJA 0 0 0 3 2 3 1 0 0,6

A0311 CANAL IMPERIAL PROYECTOS PILOTO DE NAVEGABILIDAD PARA USO LÚDICO BAJA 0 0 0 3 0 2 0 0 0,4

A0312 ACEQUIA DE LA ALMOZARA
PLAN SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN ACEQUIA DE LA ALMOZARA EN SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO SIN DESARROLLAR-El Plano-Escolapios BAJA 0 0 0 2 2 2 2 2 0,7

A0313 ACEQUIA DE EL RABAL
REFUERZO CONEXIONES PEATONALES CON BASE EN ACEQUIA DEL RABAL A 
SU PASO POR EL APARCAMIENTO UNIVERSIDAD-RIO EBRO BAJA 0 0 0 2 2 2 2 2 0,7

A0314 ACEQUIA JUSLIBOL
PROYECTO PILOTO TRATAMIENTO BORDES CON TÉCNICAS DE 
BIOINGENIERÍA BAJA 0 0 0 1 2 1 1 2 0,5

A0315 CARRETERA CASTELLÓN
REFUERZO CONEXIONES PEATONALES CON BASE EN SISTEMA DE ACEQUIAS 
DEL CANAL Y ESCORREDEROS BAJA 0 0 0 3 3 2 1 3 0,8

A0316 SANTA ISABEL
REFUERZO CONEXIONES PEATONALES CON BASE EN SISTEMA DE ACEQUIAS 
URDAN-CAMARERA BAJA 0 0 0 3 3 2 1 3 0,8

A0401 GENERAL SANEAMIENTO ESTRATEGIA INTEGRAL DE DRENAJE DE ZARAGOZA ALTA 2 3 3 3 3 3 2 3 2,7

A0402 GENERAL SANEAMIENTO

SEGUIMIENTO P.E.DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ARAGÓN 
(Art.55.8-9-10 del P.O.R.N.) Y PLAN SANEAMIENTO - SOCIEDAD ECOCIUDAD 
VALDESPARTERA MEDIA 0 0 1 2 2 3 2 3 1,1

A0403 GENERAL SANEAMIENTO PROYECTOS PILOTO SUDs MEDIA 1 0 2 0 2 3 2 3 1,6
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B0101 GENERAL ESTEPA ESTUDIO DE TÉCNICAS DE REGENERACIÓN EN ZONAS ESTEPARIAS MEDIA 0 0 3 2 3 2 3 3 1,8

B0102 GENERAL ESTEPA
ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN Y SUCESIÓN VEGETAL EN ESPACIOS ESTEPARIOS 
CONCRETOS BAJA 0 0 1 0 3 1 3 3 0,9

B0103 GENERAL ESTEPA
PROTOCOLO PARA LOS INVENTARIOS DE FLORA Y CENSOS DE FAUNA DE LA 
ESTEPA BAJA 0 0 1 0 3 0 1 3 0,8

B0104 ZONAS A CONCRETAR
PLANES DE REFORESTACIÓN EN CRESTAS, VALES ABANDONADAS Y 
TERRAZAS COLGADAS MEDIA 0 0 2 1 3 0 3 3 1,2

B0105 GENERAL ESTEPA MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN NATURAL DE LINDES Y RIBAZOS BAJA 0 0 1 1 3 0 3 3 0,9
B0106 EDIFICACIONES DE LA ESTEPA ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LOS HÁBITATS DE LA FAUNA MEDIA 0 0 2 1 3 0 1 3 1,1
B0107 VARIAS LOCALIZACIONES PROMOCIÓN DE MIRADORES EN LA ESTEPA BAJA 0 0 0 1 0 1 2 0 0,2
B0108 GENERAL ESTEPA PLAN DE DIVULGACIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE - ESTEPA BAJA 0 0 1 2 2 2 0 0 0,7

B0130 CAMPO MANIOBRAS SAN GREGORIO
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL Mº DE DEFENSA PARA EL ESTUDIO DE 
TERRENOS MILITARES MEDIA 0 0 2 0 2 0 2 2 1,0

B0160 BARRANCOS DE LA ESTEPA ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y MEJORA EN BARRANCOS DE LA ESTEPA MEDIA 0 0 2 0 3 1 2 3 1,2

B0161 VALDESPARTERA ADECUACIÓN CONEXIÓN VALDESPARTERA HACIA ERMITA SANTA BÁRBARA BAJA 0 0 0 3 2 2 2 2 0,7

B0162 CAMINO DE LAS CANTERAS ADECUACIÓN CONEXIÓN PINARES TORRERO HACIA TORRECILLA VALMADRID BAJA 0 0 0 3 2 2 2 2 0,7

B0163 CAMINO TIRO DE BOLA
ADECUACIÓN CONEXIÓN CEMENTERIO TORRERO HACIA TORRECILLA 
VALMADRID BAJA 0 0 0 3 2 3 2 2 0,8

B0164 AVDA. PUERTO VENECIA
ADECUACIÓN CONEXIÓN AVDA. PUERTO VENECIA HACIA CAMINO DE LA 
PARIDERA DE ARRÁEZ BAJA 0 0 0 3 2 2 2 2 0,7

B0165 VARIAS LOCALIZACIONES NUEVOS RECORRIDOS SEÑALIZADOS EN LA ESTEPA BAJA 0 0 0 2 0 1 0 0 0,2

B0166 VARIAS LOCALIZACIONES HABILITACIÓN DE ZONA DE APARCAMIENTO PARA EL ACCESO A LA ESTEPA BAJA 0 0 0 2 0 1 0 0 0,2

B0201 GENERAL BOSQUE
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES EN BANCO DE 
GERMOPLASMA MEDIA 0 0 2 0 2 0 1 3 1,0

B0202 GENERAL BOSQUE
ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN SOBRE MÉTODOS DE REGENERACIÓN EN 
MASAS DE PINAR ALTA 2 1 3 3 3 3 3 3 2,6

B0203 GENERAL BOSQUE REDACCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN FORESTAL ALTA 2 1 3 1 3 2 3 3 2,4
B0204 GENERAL BOSQUE GESTIÓN FORESTAL ALTA 2 1 3 1 3 2 3 3 2,4
B0205 GENERAL BOSQUE ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LOS HÁBITATS DE LA FAUNA BAJA 0 0 1 1 3 0 0 3 0,8

B0206 GENERAL BOSQUE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA FAUNA Y LOS ECOSISTEMAS ALTA 2 1 3 1 3 0 2 3 2,2
B0207 GENERAL BOSQUE REFORESTACIONES CON FUNCIONES PROTECTORAS Y CONECTORAS MEDIA 1 0 0 1 3 1 3 3 1,0
B0208 GENERAL BOSQUE ORDENACIÓN DEL USO RECREATIVO EN LAS ZONAS FORESTALES BAJA 0 0 1 2 0 1 1 1 0,6
B0209 VARIAS LOCALIZACIONES SEÑALIZACIÓN DE NUEVOS ITINERARIOS FORESTALES BAJA 0 0 0 2 0 1 0 0 0,2
B0210 GENERAL BOSQUE PLAN DE DIVULGACIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE - BOSQUES BAJA 0 0 1 2 1 2 0 0 0,7

B0230 VEDADO DE PEÑAFLOR ESTUDIOS DE FAUNA Y CENSOS DE POBLACIONES MEDIA 0 0 2 0 3 0 0 3 1,0

B0231 VEDADO DE PEÑAFLOR
PROYECTO DE CONEXIÓN ENTRE EL VEDADO DE PEÑAFLOR Y LAS RIBERAS 
DEL GÁLLEGO MEDIA 0 0 2 2 3 2 3 3 1,5

B0260 PINARES DE TORRERO
PROYECTO DE CORREDOR ENTRE LOS MONTES DE TORRERO Y EL RÍO 
HUERVA MEDIA 0 0 2 2 3 3 3 3 1,5

B0261 PINARES DE TORRERO
PROYECTO DE CORREDOR ENTRE LOS MONTES DE TORRERO Y SU SALIDA 
HACIA LA ESTEPA MEDIA 0 0 2 2 3 3 3 3 1,5
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C0001 GENERAL ZONAS VERDES
IMPLANTACIÓN DE NUEVA NORMATIVA MUNICIPAL RELACIONADA CON 
ZONAS VERDES URBANAS MEDIA 1 0 1 2 3 3 3 3 1,5

C0002 GENERAL ZONAS VERDES
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA UNIFICADO 
PARA LA GESTIÓN DE ZONAS VERDES BAJA 0 0 0 0 2 3 2 2 0,6

C0003 GENERAL ZONAS VERDES
PLAN DE DIVULGACIÓN INFRAESTRUCTURA VERDE - ZONAS VERDES 
URBANAS BAJA 0 0 0 3 0 3 0 0 0,4

C0004 GENERAL ZONAS VERDES INTRODUCCIÓN DE LA NATURALEZA EN LA CIUDAD MEDIA 1 0 2 3 3 3 3 3 1,9

C0005 GENERAL ZONAS VERDES
REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES EXISTENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS CRITERIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE MEDIA 1 0 2 3 3 3 3 3 1,9

C0006 GENERAL ZONAS VERDES ADECUACIÓN DE DESCAMPADOS PARA LA INFRAESTRUCTURA VERDE BAJA 0 0 0 2 2 3 3 1 0,7

C0007 ZONAS VERDES DE RIBERA
REVISIÓN DEL MANEJO DE LAS ZONAS VERDES DE RIBERA PARA CUMPLIR 
LOS CRITERIOS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE BAJA 0 0 0 2 3 3 2 3 0,9

C0008 CAMINOS RURALES Y VÍAS PECUARIAS
DESLINDE Y REVALORIZACIÓN DE LOS CAMINO RURALES Y VIAS PECUARIAS Y 
SUS CONEXIONES CON EL BORDE URBANO BAJA 0 0 0 2 2 2 1 1 0,5

C0101 ACTUR
PLAN DE AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD DE SUELOS DE LAS ÁREAS DE 
APARCAMIENTO MEDIA 1 2 1 1 2 3 2 2 1,4

C0102 ACTUR REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE PIRINEOS BAJA 1 0 0 2 1 3 2 1 0,9

C0103 ACTUR
PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS 
ZONAS VERDES DEL BARRIO BAJA 1 0 0 3 1 2 2 1 0,9

C0201 CORREDOR OLIVER PROYECTO DE CONTINUIDAD DEL CORREDOR OLIVER MEDIA 1 0 0 3 3 3 1 0 1,0

C0202 CASABLANCA
PROYECTO PAISAJÍSTICO DE INTEGRACIÓN DE APARCAMIENTO EN EL 
PARQUE DE LOS INCRÉDULOS BAJA 0 0 0 2 1 2 1 0 0,4

C0203 VALDESPARTERA- RÍO HUERVA PROYECTO DE CONEXIÓN DE VALDESPARTERA CON EL RÍO HUERVA BAJA 0 0 0 2 3 3 2 3 0,9

C0204 MONTECANAL Y ROSALES
PROYECTO DE PERMEABILIDAD DE LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DE LA 
SALLE BAJA 0 0 0 2 2 2 1 1 0,5

C0205 MONTECANAL,  ROSALES Y ARCOSUR
PLAN DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE ESPACIOS VERDES EN DISTRITO 
CASABLANCA BAJA 1 0 0 3 1 3 1 1 0,9

C0301 CH.RÍO EBRO PROYECTO RIBERAS DEL EBRO, EN RELACIÓN CON A0120 Y C0007 BAJA 0 0 0 2 3 3 2 2 0,8
C0302 CASCO HISTÓRICO-MILLA DIGITAL PROYECTO CONEXIÓN CORREDOR MILLA DIGITAL CON RÍO EBRO BAJA 0 0 0 2 2 3 2 1 0,7
C0303 CASCO HISTÓRICO ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA ESCENA URBANA MEDIA 1 0 0 3 1 3 3 1 1,0

C0304 CASCO HISTÓRICO
PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE VEGETACIÓN EN PLAZA DEL PILAR Y 
ENTORNO BAJA 1 0 0 2 1 3 3 1 0,9

C0401 CENTRO-MILLA DIGITAL PROYECTO CONEXIÓN CORREDOR MILLA DIGITAL BAJA 1 0 0 2 1 3 2 1 0,9

C0501 DELICIAS: MILLA DIGITAL
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN Y PERMEABILIZACIÓN DE LA AVENIDA 
NAVARRA BAJA 1 0 0 2 1 3 2 1 0,9

C0502 DELICIAS: MILLA DIGITAL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN Y PERMEABILIZACIÓN DE PARQUE ROMA BAJA 1 0 0 2 1 3 2 1 0,9
C0503 DELICIAS PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIA 2 0 0 3 1 3 3 2 1,4
C0504 DELICIAS PLAN DE BARRIO DE CUBIERTAS VEGETALES MEDIA 1 0 0 3 1 3 3 2 1,1

C0601 ARRABAL Y BARRIO DE JESÚS
INTEGRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL PLAN DIRECTOR DEL 
PARQUE DEL TIO JORGE BAJA 0 0 0 2 2 2 1 2 0,6

C0602 JOTA Y VADORREY
PROYECTO PUERTA DESEMBOCADURA DEL GÁLLEGO BAJO PUENTES Z30 Y 
FFCC BAJA 0 0 0 1 1 2 1 0 0,3

C0603 PICARRAL
PROYECTO DE CONEXIÓN DE PARQUE LINEAL DESDE TIO JORGE HASTA SAN 
GREGORIO BAJA 0 0 0 2 2 2 1 1 0,5

C0604 COGULLADA
MODIFICACIÓN DEL PGOU PARA LA REHABILITACIÓN DEL POLÍGONO 
INDUSTRIAL DE COGULLADA MEDIA 2 0 1 2 2 3 3 2 1,7

C0701 ALMOZARA
PROYECTO DE PAISAJE URBANO AVENIDA ALMOZARA Y AVDA. PUERTA DE 
SANCHO BAJA 0 0 0 2 2 2 2 0 0,5

C0702 ALMOZARA-MILLA DIGITAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VERDE EN LA MILLA DIGITAL BAJA 1 0 0 2 1 2 2 1 0,8
C0703 ALMOZARA-OLIVER PROYECTO DE CONEXIÓN CORREDOR OLIVER CON MILLA DIGITAL BAJA 0 0 0 2 1 2 1 2 0,5

C0704 ALMOZARA-RÍO EBRO PROYECTO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL APARCAMIENTO DE LA EXPO MEDIA 1 0 1 2 3 2 2 2 1,3

C0801 LAS FUENTES
ESTUDIO Y PROYECTO DE PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO DEL CAMINO DE LAS 
TORRES BAJA 0 0 0 2 1 3 1 1 0,5

C0802 LAS FUENTES-ANILLO VERDE CIERRE DEL ANILLO VERDE EN SU BORDE URBANO AL ESTE BAJA 0 0 0 2 1 2 0 1 0,4
C0803 LAS FUENTES PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIA 1 0 0 2 1 3 2 2 1,0
C1001 CORREDOR OLIVER PROYECTO DE REFORMA DEL CORREDOR OLIVER-ANILLO VERDE BAJA 0 0 0 2 1 2 1 2 0,5
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C1002 OLIVER-BORDE URBANO
PROYECTO DE CONTINUIDAD DEL PARQUE CIUDAD DE MASKA Y 
MIRALBUENO CON EL BORDE URBANO BAJA 0 0 0 2 1 2 1 2 0,5

C1003 OLIVER PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIA 1 0 0 3 1 3 3 2 1,1

C1004 OLIVER
PROYECTO PAISAJE URBANO E INTRODUCIÓN DE USOS EN LOS GRUPOS DE 
VIVIENDAS DOMENECH Y MANUELA MISTRAL BAJA 0 0 0 2 1 3 2 2 0,7

C1005 OLIVER PROYECTO DEL PARQUE DE LA DOLINA BAJA 0 0 0 2 1 2 2 2 0,6

C1006 VALDEFIERRO
PROYECTO DE CORREDOR VERDE INTERIOR ENTRE EL CANAL IMPERIAL Y 
PARQUE DE LOS VOLCANES BAJA 0 0 0 2 1 2 2 2 0,6

C1007 VALDEFIERRO PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIA 2 0 0 3 1 3 3 2 1,4
C1101 SAN JOSÉ PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA MARGEN ESTE DEL CANAL IMPERIAL BAJA 0 0 0 2 3 2 2 2 0,7

C1102 SAN JOSÉ
PROYECTO DE CORREDOR ECOLÓGICO SOBRE LA CARRETERA DE CASTELLÓN 
Y FFCC MEDIA 0 0 1 2 3 2 2 3 1,1

C1103 SAN JOSÉ PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIA 2 0 0 3 1 3 3 2 1,4
C1201 SANTA ISABEL REORDENACIÓN ZONA F-71-7 ALTA 3 3 2 2 1 2 1 1 2,2

C1202 SANTA ISABEL
PROYECTO DE CONEXIÓN DEL BARRIO SANTA ISABEL CON EL SUELO 
AGRÍCOLA DEL SUR SOBRE LA NIIA BAJA 0 0 0 2 1 2 1 1 0,5

C1203 SANTA ISABEL
PROYECTO DE CORREDOR ECOLÓGICO ENTRE SUELOS AGRÍCOLAS DEL 
NORTE Y SUR A TRAVÉS DEL SUZ SI/2 BAJA 0 0 0 2 3 1 1 3 0,7

C1204 SANTA ISABEL PROYECTO DE PAISAJE SOBRE EL SOTERRAMIENTO DE LA Z40 MEDIA 0 0 3 2 2 2 3 3 1,7
C1205 SANTA ISABEL-POLÍGONO INDUSTRIAL PLAN CUBIERTAS SOLARES BAJA 0 0 1 2 2 2 1 1 0,8

C1301 TORRERO
TRATAMIENTO DE BORDE DEL TEJIDO RESIDENCIAL CON MONTE DE 
TORRERO MEDIA 1 0 0 3 2 3 2 3 1,2

C1302 TORRERO
PROYECTO DE PERMEABILIZACIÓN DE LA BARRERA DE LA Z-30 A SU PASO 
POR MONTES DE TORRERO MEDIA 0 0 1 2 3 2 2 2 1,0

C1303 TORRERO
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL CAMINO DE CUARTE Y SU CONTACTO 
CON MONTES DE TORRERO BAJA 0 0 0 2 1 2 1 1 0,5

C1304 TORRERO PROYECTO DE RIBERAS DEL CANAL IMPERIAL BAJA 0 0 0 2 2 2 2 2 0,7

C1305 TORRERO
PROYECTO DE ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 
BARRIO LA PAZ Y VENECIA MEDIA 2 0 0 3 1 3 3 2 1,4

C1306 TORRERO
PROYECTO DE EXPANSIÓN DEL MONTE DE TORRERO EN PARCELAS DE 
EQUIPAMIENTO SUZ 88/1 MEDIA 2 0 0 2 3 2 2 3 1,4

C1501 POLIGONO INDUSTRIAL VENTA DEL OLI PLAN DE INTRODUCCION DE VEGETACIÓN BAJA 1 0 0 2 2 2 2 1 0,9
C1502 POLIGONO INDUSTRIAL VENTA DEL OLI PLAN DE CUBIERTAS SOLARES BAJA 0 0 0 2 1 2 0 1 0,4
D0101 GENERAL ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA SOSTENIBLE PARA ZARAGOZA MEDIA 2 0 1 3 3 3 2 3 1,8
D0102 LAS FUENTES CREACIÓN DEL PARQUE AGRARIO PERIURBANO LAS FUENTES ALTA 2 0 2 3 3 3 3 3 2,2
D0103 CASABLANCA CREACIÓN DEL PARQUE HUERTA DEL CANAL IMPERIAL MEDIA 1 0 0 2 2 3 2 2 1,0
D0104 SAN JOSÉ PROYECTO DE HUERTOS URBANOS EN SAN JOSÉ MEDIA 1 0 0 3 2 3 2 2 1,1

D0105 SAN GREGORIO
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU PARA 
DESCLASIFICACIÓN DE SUELOS URBANIZABLES NO PROGRAMADOS MEDIA 0 0 2 2 2 2 3 3 1,4
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