

S E P T I E M B R E 2 0 0 6	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SAB/DOM
					1	2 - 3
	4	5	6	7	8	9 - 10
	Recepción folleto Programa Actividades en Colegios					
	11	12	13	14	15	16 - 17
	18	19	20	21	22	23 - 24
	25	26	27	28	29	30

prensa

14 sep. Presentación oficial proyecto
18 sep. Reunión informativa del Proyecto a Colegios

WEB

15 sep. Inserción del proyecto en la página WEB del Ayuntamiento
27 sep. Inserción de los centros seleccionados en la página WEB del Ayuntamiento

@

21y 22 sep. Inscripción previa por correo electrónico de los colegios interesados.
26 sep. Comunicación a los Centros seleccionados



18 sep. Reunión informativa del Proyecto a los colegios interesados
28 sep. Reunión con los Centros Seleccionados

O C T U B R E 2 0 0 6	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SAB/DOM
						1
	2	3	4	5	6	7 - 8
	9	10	11	12	13	14 - 15
	vacaciones escolares					
	16	17	18	19	20	21 - 22
	23	24	25	26	27	28 - 29
	30	31	campana electoral			

prensa

5 al 27 oct. Información semanal de la marcha del proyecto
30 oct. Inicio Campaña electoral de cada candidatura

WEB

2 al 27 oct. Información semanal de la marcha del proyecto página WEB del Ayuntamiento

@

2 al 31 oct. Intercambio y búsqueda de información entre los Centros participantes en el proyecto



16 oct. Reunión con los Representantes Municipales en Consejos Escolares de los Centros participantes

N O V I E M B R E 2 0 0 6	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SAB/DOM	
	campana electoral						1
				2	3	4 - 5	
	6	7	8	9	10	11 - 12	
	13	14	15	16	17	18 - 19	
	20	21	22	23	24	25 - 26	
	27	28	29	30			

prensa

30 oct. al 3 nov. Campaña electoral en los colegios
3 nov. Cierre Campaña electoral de cada candidatura
7 nov. Cobertura informativa Elecciones a Concejales
20 nov. Cobertura informativa del Pleno Infantil Municipal.

WEB

Inserción en la página WEB del Ayuntamiento

3 nov. Periodo de Campaña Electoral en los Centros.
8 nov. Nombramiento de los Centros seleccionados
22 nov. Archivos descargables del Pleno Infantil.
30 nov. Evaluación del Pleno Infantil Municipal.

@

9 al 17 nov. Intercambio mediante correo electrónico de los trabajos a desarrollar por los Centros.



7 nov. ELECCIONES a Concejales Infantiles
20 nov. PLENO INFANTIL MUNICIPAL 2006
30 nov. Presentación de evaluación del Proyecto