



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	SAN JOSÉ	15 + APOYADAS

2	ID	158	TÍTULO	Asfaltado Final Camino Miraflores hasta Tercer Cinturón
<p>Descripción: Sería necesario asfaltar el final del Camino Miraflores hasta el Tercer Cinturón</p> <p>https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/158</p> <p>Apoys: 120</p> <p>Beneficiarios: -Vecinos de San José, Centro y La Paz</p> <p>Entidad:</p>				
Contiene documentación anexa:			SI	NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos jurídicos o legales, etc.)				
Aspectos a considerar: El camino al que se refiere no es de titularidad municipal				
Contiene documentación anexa:			SI	NO
La propuesta ciudadana es viable competencialmente:			SI	NO

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA (aspectos técnicos, competencias, jurídicos o legales, etc.)				
Aspectos técnicos a considerar: De forma provisional, contando con el criterio del Servicio de Movilidad, se podría actuar sobre la zona protegiendo con bionda el paso junto a la acequia y dotar de doble capa de aglomerado				
Contiene documentación anexa:			SI	NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente:			SI	NO



INFORME TÉCNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS		
JUNTA:	SAN JOSÉ	15 + APOYADAS

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA: Estimación de presupuestos orientativo (aspectos financieros y económicos, etc.) NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente	
Detalle de los costes a considerar: La actuación provisional a ejecutar: - Saneamiento del terreno y explanación del camino - Dotación de asfalto en doble capa (7 cm de espesor) - Anclaje y colocación de protección mediante valla blanca	
Contiene documentación anexa: SI NO	
COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA PROPUESTA	185.000 (IVA incluido) €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:
Se estima que el tiempo necesario para: <ul style="list-style-type: none"> - Redacción de proyecto: 3 meses. - Aprobación de proyecto y contratación: 2 meses. - Generación de crédito, RC: 1 mes. - Licitación de las obras (aprobación de pliegos administrativos, presentación de ofertas, etc): 6 - 12 meses. - Formalización y firma de contrato. - Ejecución de obras: 6 meses.

ÁREA:
DEPARTAMENTO:
SERVICIO: Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACIÓN TÉCNICA:	2 de febrero de 2017
-------------------------------------	----------------------