€] Zaragoza

AYUNTAMIENTO

INFORME TECNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: | SAN JOSE 15 + APOYADAS
RESIEZRVA ID | 801 I,ITUL Camino de Miraflores

Descripcidén:

Asfaltar o reforzar el suelo de Camino de Miraflores para solucionar los baches que
se crean en que caen cuatro gotas de agua, solucionando la problematica que exista
con los propietarios.

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/801

Apoyos: 24

Beneficiarios:
Barrio de San José

Entidad:

Contiene documentacion anexa: Sl NO

INFORME DE VIABILIDAD COMPETENCIAL (aspectos juridicos o legales, etc.)

Aspectos a considerar:
El camino al que se refiere no es de titularidad municipal

Contiene documentacién anexa: S| NO
La propuesta ciudadana es viable competencialmente: Sl
NO

INFORME DE VIABILIDAD TECNICA (aspectos técnicos, competenciales, juridicos
o legales, etc.)
Aspectos técnicos a considerar:

De forma provisional, contando con el criterio del Servicio de Movilidad, se podria actuar
sobre la zona protegiendo con bionda el paso junto a la acequia y dotar de doble capa de

aglomerado
Contiene documentacién anexa: Sl NO
La propuesta ciudadana es viable técnicamente: : SI

NO

Presupuestos Participativos


https://www.zaragoza.es/sede/servicio/presupuestos-participativos/801

€] Zaragoza

AYUNTAMIENTO

INFORME TECNICO DE PROPUESTAS CIUDADANAS

JUNTA: | SAN JOSE 15 + APOYADAS

INFORME DE VIABILIDAD ECONOMICA: Estimacion de presupuestos

orientativo (aspectos financieros y econémicos, etc.)
NOTA: cumplimentar solo en el caso de que la propuesta sea viable técnicamente

Detalle de los costes a considerar:

La actuacién provisional a ejecutar:
- Saneo del terreno y explanacién del camino
- Dotacion de asfalto en doble capa (7 cm de espesor)
- Anclado y colocacién de proteccién mediante valla bionda

Contiene documentacion anexa: S| NO
185.000 (IVA

COSTE ESTIMADO ORIENTATIVO DE LA incluido) €€

PROPUESTA €

INFORME DE VIABILIDAD TEMPORAL:

Se estima que el tiempo necesario para:
- Redaccion de proyecto: 3 meses.
- Aprobacioén de proyecto y contratacién: 2 meses.
- Generacion de crédito, RC: 1 mes.
- Licitacion de las obras (aprobacién de pliegos administrativos,
presentacion de ofertas, etc): 6 - 12 meses.
- Formalizacion y firma de contrato.
- Ejecucion de obras 6 meses.

AREA:

DEPARTAMENTO:

SERVICIO: Servicio Técnico de Infraestructuras

FECHA DE VALORACION 24 de febrero de 2017
TECNICA:

Presupuestos Participativos



