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1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES

El presente Anejo se redacta con el fin de justificar el plazo de ejecucién de las obras del
“RENOVACION INTEGRAL DE LA CALLE BELCHITE (ZARAGOZA)”, dentro de lo estipulado por el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, R.D. 1098/2001, en su

articulo 132.

Se ha elaborado un diagrama de Gantt que presenta la distribucion en el tiempo de las
actividades de obra. La estructura del mismo sigue, a grandes rasgos, la del Presupuesto de la
actuacion, de forma que sea sencillo el seguimiento de la planificacion de la ejecucion de

acuerdo a dicho Presupuesto.

Por ultimo, cabe mencionar que el resultado de los planteamientos de este Anejo,
distribucion temporal de los tajos de obra, pueden verse modificados por el Contratista
adjudicatario de los trabajos ya que, segun lo que se ordena en el Reglamento de la Ley de

Contratos de las Administraciones Publicas (R.D. 1098/2001), ya mencionado, en su articulo 144.

En la pagina siguiente se presenta el Plan de Obra o Programa de los Trabajos de la Obra

del Proyecto “RENOVACION INTEGRAL DE LA CALLE BELCHITE (ZARAGOZA)”.

Es de resefiar que en este Programa de Trabajos no se establece una metodologia de
ejecucién determinada, aparte de las que se pueden derivar del disefio de los diferentes
elementos constructivos que aparecen en este Proyecto, por lo que la misma puede variar si asi

lo estima la Direccion de las Obras.

Zaragoza, noviembre de 2021

Por la Empresa Consultora
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CALLE BELCHITE

Excavaciones y
Demoliciones

Saneamiento
Abastecimiento
Alumbrado
Ejecucion de Firmes
Jardineria

Mobiliario Urbano
Acabados

Gestion de Residuos
Seguridad y Salud
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