
OBRA:
EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE NAVARRA, 54. ZARAGOZA
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO: 8 MESES

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA (SEGÚN PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL)

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

ACTUACIONES PREVIAS 28.899,02 14.449,51

EXCAVACIÓN Y RELLENO 6.066,26 6.066,26

CIMENTACIONES 29.373,05 29.373,05

ESTRUCTURAS 67.066,09 33.533,05

CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PREFABRICADOS 15.270,35 7.635,18

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 5.761,71 2.880,86

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO 17.396,44 8.698,22

CUBIERTA Y FACHADA VERDE 74.281,51 18.570,38

PAVIMENTOS 14.359,24 14.359,24

CARPINTERÍA DE MADERA Y DE ALUMINIO 25.042,52 12.521,26

CERRAJERÍA 51.636,16 17.212,05

PLUVIALES Y C. GENERALES RED DE RIEGO 2.253,87 2.253,87

INST. DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 75.526,75 75.526,75

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TELECO 67.547,52 67.547,52

INST. DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 13.988,58 6.994,29

PINTURA Y VARIOS 9.541,04 9.541,04

AMPLIACIÓN DE ESCENARIO 1.926,42 1.926,42

MEDIDAS ACUSTICAS 15.820,59 15.820,59

CONTROL DE CALIDAD 1.875,00 234,38

GESTIÓN DE RESIDUOS 172,52 21,57

SEGURIDAD Y SALUD 4.000,00 500,00

15.205,45 15.205,45 69.728,30 34.288,99 37.913,58 68.273,88 218.294,71 53.073,70 527.804,64

Nota: Importes en euros y de ejecución material
0,97

511.984,05
NOTAS:

LA ARQUITECTA LA ARQUITECTA TÉCNCIA

M.ª Pilar Hernando Encuentra Sheila Sánchez Arranz

AA6 PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

PROYECTO DE ADECUACIÓN PARA NUEVO USO CENTRO  CÍVICO DELICIAS
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