
PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

PROYECTO:
PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE LA C/ OVIEDO ENTRE LA C/ JUAN A. ABRIL SANCHEZ Y LA C/ CUARTA AVENIDA.

PLAZO DE MESES 1 2 3 4 5 6
EJECUCION

CAPITULO I: PAVIMENTACION 37,593 37,593 37,593 37,593 37,593 37,593

CAPITULO 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA 36,492 36,492 36,492

CAPITULO 3: ALCANTARILLADO 17,027 17,027

CAPITULO 4: RIEGO, AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 8,135

CAPITULO 5: ALUMBRADO PUBLICO 46,379 46,379 46,379

CAPITULO 6: SEÑALIZACION  2,217

CAPITULO 7: ANALISIS Y ENSAYOS 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924

CAPITULO 8: OBRAS VARIAS 5,354 5,354 5,354 5,354 5,354 5,354

CAPITULO 9: SEGURIDAD Y SALUD 1,567 1,567 1,567 1,567 1,567 1,567

CAPITULO10: GESTIÓN DE RESIDUOS 5,690 5,690 5,690 5,690 5,690 5,690

PRESUPUESTO P.E.C.(Miles)MENSUAL 68,155 68,155 87,620 133,999 133,999 107,861

599.795,23 P.E.C.(Miles)ACUMULADO 68,155 136,311 223,931 357,930 491,930 599,795
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