OBRA:

EMPLAZAMIENTO:

PROMOTOR:

PLAZO DE EJECUCION PREVISTO:

PLANIFICACION DE LA OBRA

PROYECTO DE ADECUACION PARA NUEVO USO CENTRO CiVICO DELICIAS
AVDA. DE NAVARRA, 54. ZARAGOZA

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
8 MESES

(SEGUN PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL)

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
ACTUACIONES PREVIAS 28.899,02
EXCAVACION Y RELLENO 6.066,26
CIMENTACIONES 29.373,05
ESTRUCTURAS 67.066,09
CERRAMIENTOS, DIVISIONES Y PREFABRICADOS 15.270,35
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 5.761,71
IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO 17.396,44
CUBIERTA Y FACHADA VERDE 74.281,51
PAVIMENTOS 14.359,24
CARPINTERIA DE MADERA Y DE ALUMINIO 25.042,52
CERRAJERIA 51.636,16
PLUVIALES Y C. GENERALES RED DE RIEGO 2.253,87
INST. DE VENTILACION Y CLIMATIZACION 75.526,75
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y TELECO 67.547,52
INST. DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 13.988,58
PINTURA Y VARIOS 9.541,04
AMPLIACION DE ESCENARIO 1.926,42
MEDIDAS ACUSTICAS 15.820,59
CONTROL DE CALIDAD 1.875,00
GESTION DE RESIDUOS 172,52
SEGURIDAD Y SALUD 4.000,00

15.205,45 15.205,45 69.728,30 34.288,99 37.913,58| 68.273,88| 218.294,71 53.073,70| 527.804,64
Nota: Importes en euros y de ejecucién material

511.984,05

NOTAS:

LA ARQUITECTA LA ARQUITECTA TECNCIA

M.2 Pilar Hernando Encuentra Sheila Sanchez Arranz
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