PROGRAMACION DE LAS OBRAS

[ProVECTO:
PAVI MENTACI ON Y RENOVACI ON DE SERVICI CSs DE LA ¢ MOR DE FUENTES

PLAZO DE MESES 1 2 3
EJECUCION I
CAPITULO I: PAVIMENTACION 16,507 16,507 16,507
CAPITULO 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA 22,462
CAPITULO 3: ALCANTARILLADO 13,508 13,508
CAPITULO 4: RIEGO Y AJARDINAMIENTO 2,242
CAPITULO 5: ALUMBRADO PUBLICO 10,865 10,865
CAPITULO 6: SENALIZACION Y SEMAFORIZACION 4,876

CAPITULO 7: CANALIZACION DE SERVICIOS PRIVADOS 0,685

CAPITULO 8: ANALISIS Y ENSAYOS 0,633 0,633 0,633
CAPITULO 9: OBRAS VARIAS 1,157 1,157 1,157
CAPITULO 10: SEGURIDAD Y SALUD 1,343 1,343 1,343
CAPITULO 11: GESTION DE RESIDUOS 4,025 4,025 4,025
PRESUPUESTO [l. € c. (M1 es) vensua 37,172 78,302 34,529

I 150.000,00 [lp. € c. (M1 es) acumuabo 37,172 115,474 150,000
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