
PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

PROYECTO:
PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE SERVICIOS DE LA C/ MOR DE FUENTES

PLAZO DE MESES 1 2 3
EJECUCION

CAPITULO I: PAVIMENTACION 16,507 16,507 16,507

CAPITULO 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA 22,462

CAPITULO 3: ALCANTARILLADO 13,508 13,508

CAPITULO 4: RIEGO Y AJARDINAMIENTO 2,242  

CAPITULO 5: ALUMBRADO PUBLICO 10,865 10,865

CAPITULO 6: SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACIÓN 4,876  

CAPITULO 7: CANALIZACIÓN DE SERVICIOS PRIVADOS 0,685

CAPITULO 8: ANALISIS Y ENSAYOS 0,633 0,633 0,633

CAPITULO 9: OBRAS VARIAS 1,157 1,157 1,157

CAPITULO 10: SEGURIDAD Y SALUD 1,343 1,343 1,343

CAPITULO 11: GESTIÓN DE RESIDUOS 4,025 4,025 4,025

PRESUPUESTO P.E.C.(Miles)MENSUAL 37,172 78,302 34,529

150.000,00 P.E.C.(Miles)ACUMULADO 37,172 115,474 150,000
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