PROGRAMACION DE LAS OBRAS

[PrROVECTO:
PAVI MENTACI ON' Y RENOVACI ON DE SERVICI Cs DE LA ¢ OVI EDO ENTRE LA ¢ JUAN A. ABRIL SANCHEZ Y LA ¢ CUARTA AVEN DA.

PLAZO DE MESES 2 3 4 5 6
EJECUCION I
CAPITULO I: PAVIMENTACION 37,503 37,593 37,593 37,593 37,593 37,593
CAPITULO 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA 36,492 36,492 36,492
CAPITULO 3: ALCANTARILLADO 17,027 17,027
CAPITULO 4: RIEGO, AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 8,135
CAPITULO 5: ALUMBRADO PUBLICO 46,379 46,379 46,379
CAPITULO 6: SENALIZACION 2217
CAPITULO 7: ANALISIS Y ENSAYOS 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924
CAPITULO 8: OBRAS VARIAS 5,354 5,354 5,354 5,354 5,354 5,354
CAPITULO 9: SEGURIDAD Y SALUD 1,567 1,567 1,567 1,567 1,567 1,567
CAPITULO10: GESTION DE RESIDUOS 5,690 5,690 5,690 5,690 5,690 5,690
PRESUPUESTO [l c (M1 es) MEnsUAL 63,155 68,155 87,620 133,999 133,999 107,861

I 599.795,23 [lp. € c. (M1 es) acuvuabo |l6s.155 136,311 223,931 357,930 491,930 599,795
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